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|

' Offentliche Bekanntmachung

Liebe Mitblirgerinnen und Mitbdirger, R —_——

die ndchste Dringlichkeitssitzung - Sondersitzung findet am Donnerstag, den 15. April 2021 um 18:30 Uhr
statt, zu der ich Sie hiermit einlade.

Diese Sitzung ist eine Dringlichkeits- bzw. Sondersitzung. In dieser Sitzung miissen unaufschiebbare
Auftragsvergaben zur weiteren Sanierung des Waldfreibades ,,Wolftal* durch Beschliisse des
Gemeinderates gefasst werden, um den Sanierungsablauf nicht zu unterbrechen. Die ndchste reguldre
Sitzung, die am 27.04.2021 vorgesehen ist, wdre als viel zu spdt zu betrachten.

Kénnen die beauftragten Firmen lhre Gesamtauftrdge infolge weiter zu vergebenden Folgeauftrage nicht
zeitgerecht abwickeln, so kénnen Sie, daraus resultierend, Mehrkosten anmelden. Sollten weitere Firmen
in der zeitlichen Abfolge dadurch behindert sein, stehen weitere Ersatzanspriiche ins Haus.

Wir bitten aus den dargelegten Erlduterungen um Verstdndnis fiir diese, aus bekannten Griinden,
unaufschiebbare Sondersitzung.

Aufgrund der aktuellen Situation werden wir die 6ffentliche Gemeinderatssitzung wieder in unserer
Festhalle (FesthallenstraRe 13, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach) durchfiihren. Hier kénnen die
vorgeschriebenen SchutzmaRRnahmen sowie Richtlinien eingehalten werden!

Es ist folgende 6ffentliche Tagesordnung vorgesehen:

1. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Badewassertechnik Planschbecken +

Breitwellenrutsche“; Beratung und Beschlussfassung BvGR 15/2021

2. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Hochbauarbeiten Planschbecken*; Beratung und
Beschlussfassung BvGR 16/2021

3. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,, Tiefbauarbeiten Planschbecken*; Beratung und
Beschlussfassung BVGR 17/2021

4. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Nackenduschen Mehrzweckbecken*; Beratung und
Beschlussfassung BvGR 18/2021

5. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Beckenausstattung Planschbecken*; Beratung und
Beschlussfassung BvGR 19/2021

6. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Materialbeschaffung + Materialaufwand fiir den Garten- und
Landschaftsbau ,,Rinnen und Einzelabldufe*; Beratung und Beschlussfassung ~ BvGR 20/2021

7. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Materialbeschaffung + Materialaufwand fiir den Garten- und
Landschaftsbau ,,Pflastersteine, Blockstufen, Mauerscheiben usw.*;
Beratung und Beschlussfassung BvGR 21/2021

8. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Personal- und Gerdteeinsatz fiir den Garten- und
Landschaftsbau; Beratung und Beschlussfassung BVGR 22/2021

9. Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe ,,Lieferung und Verlegung des fugenlosen Fallschutzbelages®;
Beratung und Beschlussfassung BvGR 23/2021

10. Bekanntgabe nicht 6ffentlich gefasster Beschliisse

11. Bekanntgabe der Verwaltung

Interessierte Biirgerinnen und Biirger sind herzlich eingeladen. Wir fordern Sie auf, zu unserem
allgemeinen Schutz, auf jede vermeidbare Kommunikation (verbal sowie Kérperkontakt) zu verzichten und
den geforderten Mindestabstand von min. 1,50 m (besser 2,00 m) zueinander einzuhalten! Vielen Dank.

Mit freun

nhard Waidele
Biirgermeister




Vorlage Nr.: 15/2021
BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
' Tagesordnung: &ffentlich
Beschlussvorlage GenehmlEs
Dringlichkeitssitzung -
Sondersitzung

| 1. Tagesordnungspunkt 1:

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Badewassertechnik Planschbecken +
Breitwellenrutsche‘’; Beratung und Beschlussfassung

[ 2. Vorschlag der Verwaltung:

Die Verwaltung schldgt vor, die Leistung ,,Badewassertechnik Planschbecken + Breitwellenrutsche“
an die Firma Aquila Wasseraufbereitungstechnik, Ludwig-Erhard-StralRe 1, 97877 Wertheim zu einer
Auftragssumme von 11.931,48,00 € netto zu vergeben.

E. Finanzierung:

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. eingestellt.

! 4. Begriindung:

Die Leistung ,,Badewassertechnik Planschbecken + Breitwellenrutsche’ wurde mit dem Gewerk 004
,,Badewassertechnik Mehrzweckbecken ausgeschrieben. Der Hauptauftrag erfolgte am 03.04.2020,
der Anschlussauftrag wiirde nun folgen.

Da man zuerst den Erhalt der Férderung des Tourismusinfrastrukturprogrammes abwarten wollte,
wurde diese Leistung damals nicht vergeben um eine mégliche Férderung nicht zu gefdhrden.

Durch die Fachférderung bzw. die Férderzusage im TIP in Hohe von 91.500,00 €, sowie der dann
folgenden Ausgleichstockférderung, der Férderung der Sparkassenstiftung und der Férderzusage der
Gemeinde Oberwolfach, kann die ausstehende weitere Beauftragung nun vorgenommen werden.

Da in der letzten nicht-6ffentlichen Sitzung noch eine Besprechung der Ermdchtigung des
Birgermeisters iiber eine Summe in H6he von 50.000 € vorgesehen war und dieser aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr stattgefunden hat, wéahlen wir den Weg eines Umlaufbeschlusses,
um den Baufortschritt, durch eine noch langere Wartezeit, nicht zu gefdhrden.

| 5. Anlage:

| -




: Vorlage Nr.: 162021
o) » Eﬁ’?’OLDSAU SCHAPBACH Sachbearbeiter: Blrgermeister
LT - Sitzungsdatum: 15.04.2021
Tagesordnung offentlich
Beschlussvorlage Genehmigt:
Dring“ChkeitSSitzung - Blirgermeist
Sondersitzung | : il

| 1. Tagesordnungspunkt 2: |

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Hochbauarbeiten Planschbecken®; Beratung und
Beschlussfassung

| 2. Vorschlag der Verwaltung: ‘

Die Verwaltung schldgt vor, die Leistung ,,Hochbauarbeiten Planschbecken an die Firma Rauber Bau
GmbH, Am Spinnerberg 5, 77709 Oberwolfach zu einer Auftragssumme von 11.672,50 € netto zu
vergeben.

I Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. eingestellt.

\ 3. Finanzierung;: —f
—
|

| 4. Begriindung:

Die Leistung ,,Hochbauarbeiten Planschbecken* wurde mit dem Gewerk 002 ,,Hochbauarbeiten®
ausgeschrieben. Der Hauptauftrag erfolgte am 03.04.2020, der Anschlussauftrag wiirde nun folgen.

Da man zuerst den Erhalt der Férderung des Tourismusinfrastrukturprogrammes abwarten wollte,
wurde diese Leistung damals nicht vergeben um eine mégliche Férderung nicht zu geféhrden.

Durch die Fachférderung bzw. die Férderzusage im TIP in HShe von 91.500,00 €, sowie der dann
folgenden Ausgleichstockférderung, der Férderung der Sparkassenstiftung und der Férderzusage der
Gemeinde Oberwolfach, kann die ausstehende weitere Beauftragung nun vorgenommen werden.

Verschiedene Arbeiten, wie die Fundamentierung fiir das Kinderplanschbecken, das Einbetonieren der
Aufnahmehdilsen fiir die Sonnensegel, als auch die Herstellung der Planflache zur Aufnahme des

Edelstahlbeckens erfordern prézise Leistungen.

Da in der letzten nicht-6ffentlichen Sitzung noch eine Besprechung der Erméachtigung des
Biirgermeisters {iber eine Summe in H6he von 50.000 € vorgesehen war und dieser aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr stattgefunden hat, wéhlen wir den Weg eines Umlaufbeschlusses,
um den Baufortschritt, durch eine noch ldngere Wartezeit, nicht zu gefdhrden.

| 5. Anlage:
[




Vorlage Nr.: 17/2021

Ny BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
L ' RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
Tagesordnung: Gffentlich

Beschlussvorlage Genehmigt:

Dringlichkeitssitzung - Birgermeist§ 2
Sondersitzung

| 1. Tagesordnungspunkt 3:

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Tiefbauarbeiten Planschbecken®; Beratung und
Beschlussfassung

E Vorschlag der Verwaltung:

Die Verwaltung schlagt vor, die Leistung ,, Tiefbauarbeiten Planschbecken an die Firma Rauber Bau
GmbH, Am Spinnerberg 5, 77709 Oberwolfach zu einer Auftragssumme von 16.249,00 € netto zu

vergeben.

E. Finanzierung:

‘ Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. eingestellt.

[ 4. Begriindung:

Die Leistung ,, Tiefbauarbeiten Planschbecken wurde mit dem Gewerk 201,,Tiefbauarbeiten*
ausgeschrieben. Der Hauptauftrag erfolgte am 02.07.2020, der Anschlussauftrag wiirde nun folgen.

Da man zuerst den Erhalt der Férderung des Tourismusinfrastrukturprogrammes abwarten wollte,
wurde diese Leistung damals nicht vergeben um eine mogliche Férderung nicht zu gefahrden.

Durch die Fachférderung bzw. die Férderzusage im TIP in H6he von 91.500,00 €, sowie der dann
folgenden Ausgleichstockférderung, der Férderung der Sparkassenstiftung und der Férderzusage der
Gemeinde Oberwolfach, kann die ausstehende weitere Beauftragung nun vorgenommen werden.

Die Angebotssumme setzt sich unter anderem aus den Tiefbauarbeiten fiir die Rohrverlegung der
Wasserzufuhr wie Riicklauf zu den Filterkammern der Firma Aquila zusammen.

Da in der letzten nicht-6ffentlichen Sitzung noch eine Besprechung der Ermachtigung des
Birgermeisters (iber eine Summe in Héhe von 50.000 € vorgesehen war und dieser aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr stattgefunden hat, wéahlen wir den Weg eines Umlaufbeschlusses,
um den Baufortschritt, durch eine noch langere Wartezeit, nicht zu geféhrden.

| 5. Anlage:
[ =




Vorlage Nr.: 18/2021
P BAD Sachbearbeiter: Birgermeister
L ' RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
Tagesordnung: offentlich
Beschlussvorlage Genehmigt: 1
[ [ ] L] L =
Dringlichkeitssitzung - Biirgermeis
_ Sondersitzung i

| 1. Tagesordnungspunkt 4: |

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Nackenduschen Mehrzweckbecken; Beratung
und Beschlussfassung

[ 2. Vorschlag der Verwaltung: ]

Die Verwaltung schldgt vor, die Leistung ,,Nackenduschen Mehrzweckbecken* an die Firma Roigk
GmbH & Co., Hundeicker Stralle 11-19, 58285 Gevelsberg zu einer Auftragssumme von 13.029,85 €
netto zu vergeben.

| 3. Finanzierung: . |

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. eingestellt. ]

‘ 4. Begriindung: |

Die Leistung ,,Nackenduschen Mehrzweckbecken* wurde mit dem Gewerk 008 ,,Beckenausstattung,
Sprunganlage* ausgeschrieben. Der Hauptauftrag erfolgte am 20.11.2020, der Anschlussauftrag
wiirde nun folgen.

Da man zuerst den Erhalt der Férderung des Tourismusinfrastrukturprogrammes abwarten wollte,
wurde diese Leistung damals nicht vergeben um eine mégliche Férderung nicht zu gefdhrden.

Durch die Fachférderung bzw. die Férderzusage im TIP in H6he von 91.500,00 €, sowie der dann
folgenden Ausgleichstockférderung, der Férderung der Sparkassenstiftung und der Férderzusage der
Gemeinde Oberwolfach, kann die ausstehende weitere Beauftragung nun vorgenommen werden.

Da in der letzten nicht-6ffentlichen Sitzung noch eine Besprechung der Ermédchtigung des
Blirgermeisters liber eine Summe in H6he von 50.000 € vorgesehen war und dieser aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr stattgefunden hat, wahlen wir den Weg eines Umlaufbeschlusses,
um den Baufortschritt, durch eine noch ldngere Wartezeit, nicht zu gefdhrden.

| 5. Anlage: |

| Angebot der Firma Roigk GmbH & Co., Hundeicker Strafie 11-19, 58285 Gevelsberg* |

*nur an Gemeinderat



Vorlage Nr.: 19/2021
BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
Tagesordnung: offentlich
Beschlussvorlage Genehmigt:
DringliChke itSSitzu ng = Blrgermeister
Sondersitzung
| 1. Tagesordnungspunkt 5: —l

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Leistung ,,Beckenausstattung Planschbecken®; Beratung und
Beschlussfassung

| 2. Vorschlag der Verwaltung: |

Die Verwaltung schldgt vor, die Leistung ,,Beckenausstattung Planschbecken an die Firma Roigk
GmbH & Co., Hundeicker Straf%e 11-19, 58285 Gevelsberg zu einer Auftragssumme von 9.795,57 € netto
zu vergeben.

[ 3. Finanzierung;: ‘

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. eingestellt. |

[ 4. Begriindung: —|

Die Leistung ,,Beckenausstattung Planschbecken* wurde mit dem Gewerk 008 ,,Beckenausstattung,
Sprunganlage ausgeschrieben. Der Hauptauftrag erfolgte am 20.11.2020, der Anschlussauftrag
wirde nun folgen.

Da man zuerst den Erhalt der Férderung des Tourismusinfrastrukturprogrammes abwarten wollte,
wurde diese Leistung damals nicht vergeben um eine mégliche Férderung nicht zu gefdhrden.

Durch die Fachférderung bzw. die Férderzusage im TIP in H6he von 91.500,00 €, sowie der dann
folgenden Ausgleichstockférderung, der Férderung der Sparkassenstiftung und der Férderzusage der
Gemeinde Oberwolfach, kann die ausstehende weitere Beauftragung nun vorgenommen werden.

Da in der letzten nicht-6ffentlichen Sitzung noch eine Besprechung der Ermdchtigung des
Biirgermeisters iber eine Summe in Héhe von 50.000 € vorgesehen war und dieser aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr stattgefunden hat, wahlen wir den Weg eines Umlaufbeschlusses,
um den Baufortschritt, durch eine noch langere Wartezeit, nicht zu gefdhrden.

| 5. Anlage: ]

| Angebot der Firma Roigk GmbH & Co., Hundeicker Strafie 11-19, 58285 Gevelsherg* ]

*nur an Gemeinderat



Vorlage Nr.: 20/2021

pfe BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
L RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
i Tagesordnung: Offentlich
Beschlussvorlage Genehmigt:
Dringlichkeitssitzung -
Sondersitzung ATl

\ 1. Tagesordnungspunkt 6: ]

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Materialbeschaffung + Materialaufwand fiir den Garten- und
Landschaftsbau ,,Rinnen und Einzelabldufe®; Beratung und Beschlussfassung

| 2. Vorschlag der Verwaltung: |

Die Verwaltung schldgt vor, die Materialbeschaffung und den Materialaufwand der ,,Rinnen und
Einzelabldufen* fiir den Garten- und Landschaftsbau an die Firma Rendler Bauzentrum GmbH,
Korberger Matt 5, 77704 Oberkirch zu einer Angebotssumme von 16.980,75 € (netto) zu vergeben.

| 3. Finanzierung: |

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. durch Férderung eingestellt. |

| 4. Begriindung: |

Das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurde im Mai 2020 beschrankt
ausgeschrieben. Von den 8 zur Wettbewerbsteilnahme aufgeforderten Fachfirmen hat lediglich eine
Firma ein Angebot abgegeben.

Die Firma Schuler GmbH aus Freudenstadt-Dietersweiler war die einzige Fachfirma, die zum
Submissionstermin ein Angebot abgegeben hat. Dieses lag mit 175.270,00 € (netto) ca. 31,8 % Uber der
Kostenschatzung vom November 2019 mit 133.000 € (netto).

Der Gemeinderat hat daraufhin in der Sitzung vom 26.06.2020 beschlossen, dass die Arbeiten des
Garten- und Landschaftsbaus unter Mitwirkung des Férdervereines ausgefiihrt werden. Hierdurch
wird einiges an Kosten gespart. Der Materialeinkauf muss aber dennoch (iber die Gemeinde erfolgen.
Die Firma Aqua — Technik Freiburg hat die hierzu erforderlichen Massen ermittelt und im Namen der
Gemeinde Angebote eingeholt.

Die Firma Rendler Bauzentrum GmbH hat daraufhin am 30.03.2021 ein Angebot fiir Rinnen und
Einzelabldufe in H6he von 16.980,75 € (netto) abgegeben.

Stand heute ist davon auszugehen, dass fiir das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten*
die geschatzten Baukosten (Kostenschdtzung November 2019) nicht erreicht werden.

l 5. Anlage: ‘

I Angebot der Firma Rendler Bauzentrum GmbH, Korberger Matt 5, 77704 Oberkirch GmbH* W

*nur an Gemeinderat



Vorlage Nr.: 21/2021

&, BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
[ RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
h Tagesordnung: dffentlich
Beschlussvorlage Genehmigt
Dringlichkeitssitzung -
~ Sondersitzung B

| 1. Tagesordnungspunkt 7: ]

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Materialbeschaffung + Materialaufwand fiir den Garten- und
Landschaftsbau ,,Pflastersteine, Blockstufen, Mauerscheiben usw.; Beratung und Beschlussfassung

Fz. Vorschlag der Verwaltung: [

Die Verwaltung schlagt vor, die Materialbeschaffung und den Materialaufwand fiir den Garten- und
Landschaftsbau wie ,,Pflastersteine, Blockstufen, Mauerscheiben usw.“ an die Firma KANN GmbH
Baustoffwerke, Bendorfer Stralle, 56170 Bendorf-Miilhofen zu einer Angebotssumme von 39.752,71 €
(netto) zu vergeben.

‘ 3. Finanzierung: |

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. durch Férderung eingestellt. ]

| 4. Begriindung: |

Das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten* wurde im Mai 2020 beschrankt
ausgeschrieben. Von den 8 zur Wettbewerbsteilnahme aufgeforderten Fachfirmen hat lediglich eine
Firma ein Angebot abgegeben.

Die Firma Schuler GmbH aus Freudenstadt-Dietersweiler war die einzige Fachfirma, die zum
Submissionstermin ein Angebot abgegeben hat. Dieses lag mit 175.270,00 € (netto) ca. 31,8 % tber der
Kostenschdtzung vom November 2019 mit 133.000 € (netto).

Der Gemeinderat hat daraufhin in der Sitzung vom 26.06.2020 beschlossen, dass die Arbeiten des
Garten- und Landschaftsbaus unter Mitwirkung des Férdervereines ausgefiihrt werden. Hierdurch
wird einiges an Kosten gespart. Der Materialeinkauf muss aber dennoch iiber die Gemeinde erfolgen.
Die Firma Aqua - Technik Freiburg hat die hierzu erforderlichen Massen ermittelt und im Namen der
Gemeinde Angebote eingeholt.

Die Firma Kann GmbH Baustoffwerke hat daraufhin am 07.03.2021 ein Angebot unter anderem fir
Pflastersteine, Blockstufen und Mauerscheiben (weitere Materialien kénnen dem Angebot
entnommen werden) in Hohe von 39.752,71 € (netto) abgegeben.

Stand heute ist davon auszugehen, dass fiir das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten
die geschétzten Baukosten (Kostenschdtzung November 2019) nicht erreicht werden.

| 5. Anlage: |
‘ Angebot der Firma Kann GmbH Baustoffwerke, Bendorfer StrafSe, 56170 Bendorf-Miilhofen * |

*nur an Gemeinderat



DringliCh keitSSitleng - BUrgermeist_gr/

Vorlage Nr.: 22/2021

BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister

! " RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021

' Tagesordnung: &ffentlich
Beschlussvorlage Genehmigt: g

Sondersitzung

[ 1. Tagesordnungspunkt 8:

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe Personal- und Gerateeinsatz fiir den Garten- und
Landschaftsbau; Beratung und Beschlussfassung

(2. Vorschlag der Verwaltung:

die Firma Rauber Bau GmbH, Am Spinnerberg 5, 77709 Oberwolfach im nachweisbaren Taglohn zu
vergeben.

Die Verwaltung schldgt vor, den Personal- und Gerdteeinsatz fiir den Garten- und Landschaftsbau an

[ 3. Finanzierung:

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. durch Férderung eingestellt.

[ 4. Begriindung:

Das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten® wurde im Mai 2020 beschrankt
Firma ein Angebot abgegeben.

Die Firma Schuler GmbH aus Freudenstadt-Dietersweiler war die einzige Fachfirma, die zum
Kostenschdtzung vom November 2019 mit 133.000 € (netto).

Der Gemeinderat hat daraufhin in der Sitzung vom 26.06.2020 beschlossen, dass die Arbeiten des
Garten- und Landschaftsbaus unter Mitwirkung des Férdervereines ausgefiihrt werden. Hierdurch

Gemeinde Angebote eingeholt.

Fiir die Verarbeitung der Materialien wird unter anderem die Mithilfe der Firma Rauber Bau GmbH

Die Gesamtkosten werden hierbei auf ca. 25.000 € geschdtzt.

die geschdtzten Baukosten (Kostenschatzung November 2019) nicht erreicht werden.

ausgeschrieben. Von den 8 zur Wettbewerbsteilnahme aufgeforderten Fachfirmen hat lediglich eine

Submissionstermin ein Angebot abgegeben hat. Dieses lag mit 175.270,00 € (netto) ca. 31,8 % Uber der

wird einiges an Kosten gespart. Der Materialeinkauf muss aber dennoch tiber die Gemeinde erfolgen.
Die Firma Aqua — Technik Freiburg hat die hierzu erforderlichen Massen ermittelt und im Namen der

bendétigt, welche fiir den Personal- und Gerdteeinsatz auf Nachweis liber einen Taglohn vergiitet wird.

Stand heute ist davon auszugehen, dass fiir das Gewerk 003 ,,Garten- und Landschaftsbauarbeiten®

| 5. Anlage:

[~




Vorlage Nr.: 23/2021
BAD Sachbearbeiter: Blrgermeister
L.|" RIPPOLDSAU-SCHAPBACH Sitzungsdatum: 15.04.2021
Tagesordnung: offentlich

Beschlussvorlage Senchmiet
Dringlichkeitssitzung - Biirgermeiseé 225~
_ Sondersitzung - N

1. Tagesordnungspunkt 9:

Generalsanierung Waldfreibad: Vergabe ,,Lieferung und Verlegung des fugenlosen
Fallschutzbelages“; Beratung und Beschlussfassung

[ 2. Vorschlag der Verwaltung:

Die Verwaltung schladgt vor, die Lieferung und Verlegung des fugenlosen Fallschutzbelages an die
Firma PROCON Play & Leisure GmbH, Van-der-Reis-Weg 11, 59590 Geseke zu einer Angebotssumme
von 20.716,75 € (netto) zu vergeben.

| 3. Finanzierung:

| Die Mittel sind im Haushalt 2020/21 vorgesehen bzw. durch Férderung eingestellt.

| 4. Begriindung:

| Die Firma PROCON Play & Leisure GmbH hat am 08.04.2021 ein Angebot mit der Angebotssumme von
20.716,75 € (netto) eingereicht. Das Angebot ist fix, also inklusive Mobilisierung, Installation,
Baustelleneinrichtung etc.

Der fugenlose Fallschutzbelag wird in der Beckenumgebungsflache verlegt, damit dort keine
Verletzungsgefahr besteht.

Die Ausflihrung kénnte ca. Mitte bis Ende Juni erfolgen, da die Firma eine Vorlaufzeit von ca. 12
Wochen bendétigt.

Durch diese Vorlaufzeit ist es dringend notwendig, die Arbeiten schon jetzt in Auftrag zu geben, da
man sonst wieder wertvolle Zeit verliert und sich die Fertigstellung des Baus verzégert.

| 5. Anlage:

| Angebot der Firma PROCON Play & Leisure GmbH, Van-der-Reis-Weg 11, 59590 Geseke*

*nur an Gemeinderat



