



**BAD  
RIPPOLDSAU-SCHAPBACH**

GR 12/2025 öffentlich  
16. Dezember 2025

## Öffentliche Bekanntmachung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die nächste Gemeinderatssitzung findet am **Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 18:30 Uhr** im Bürgersaal, im Rathaus Bad Rippoldsau-Schapbach statt, zu der ich Sie hiermit einlade.

### Öffentliche Tagesordnung:

1. Nahwärme Bad Rippoldsau: Nachtragsangebot Strabag BvGR 63/2025
2. Baugesuche:
  - a) Bauvorhaben: Anbau und Umbau der bestehenden Werkstatt, Flst.-Nr. 241/2, Am Kurpark 2, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
3. Bekanntgabe der Verwaltung

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Bernhard Waidele  
Bürgermeister





**BAD  
RIPPOLDSAU-SCHAPBACH**

## Beschlussvorlage Gemeinderatssitzung

Vorlage Nr.: 63/2025  
Sachbearbeiter: Bürgermeister  
Sitzungsdatum: 16.12.2025  
Tagesordnung: öffentlich  
Genehmigt:

Bürgermeister

### 1. Tagesordnungspunkt 1:

Nahwärme Bad Rippoldsau: Nachtragsangebot Strabag

### 2. Vorschlag der Verwaltung:

Nach Prüfung und Bewertung der Angebote wird vorgeschlagen, die Nachtragsangebote in der Höhe von 12.856,74 € netto zu beauftragen.

### 3. Finanzierung:

HHR / 2026 / MiFRi

### 4. Begründung:

#### 1. Gegenstand der Vergabe

NA1:

**Pos. 1:** Zusätzliche Anlieferung Tiefbau; Alle Anlieferungen sind im bestehenden Auftrag bereits in der Urkalkulation aufgeführt. Da aufgrund Änderungen der Trasse weitere Anlieferungen von Gerätschaften nötig waren, ist die Abrechnung der Anlieferung gerechtfertigt.

Trassenänderungen: Katholische Kirche, Anschluss Klösterleweg4

**Pos. 2:** Siehe Begründung Punkt 1 nur für Asphaltarbeiten z.B. Ringstraße

**Pos. 3:** die Pumpenanlage ist Ursprungsauftrag pauschal, mit einmal Aufbauen, Inbetriebnahme und Abnehmen berücksichtigt worden. Aufgrund des Trassenbaus rechts und links der Wolf, sowie eines abschnittswisen Trassenbaus müssen die Pumpenanlagen mehrmals versetzt und wieder aufgebaut werden. Die Abrechnung eines mehrmaligen Versetzens ist gerechtfertigt.

Die Nachträge betreffen das Projekt Nahwärme, unberührt bleiben die anderen Aufträge Breitband und Vollausbau Ring- & Hansjakobstraße.

NA2: Ist in den Oberbauarbeiten der Ringstraße gefordert gewesen, da der Asphalt komplett erneuert wurde und Leistung war vor Baubeginn nicht ersichtlich.

#### 2. Angebotsauswertung

NA1: Urkalkulation wie im bereits bestehenden Auftrag; daher fehlerfrei.

NA2: Kalkulation mit 3,25 €/m<sup>2</sup> angemessen, Urkalkulation fehlerfrei.

### 5. Anlage:

Nachtragsangebote & Auftrags-LV\*